Реновирана дворана чека ђаке
[image: ] 10.03.16ОгласиМенаџмент
Ажурирано пре 22 часа 2 минуте
Обнова фискултурне сале Основне школе „23. октобар” у Сремским Карловцима завршена је крајем јануара, а ђаци још увек немају у њој часове физичког васпитања. Иако је
[image: http://www.dnevnik.rs/sites/default/files/imagecache/Slika-vest/17_-_sala_1.jpg]технички пријем обављен 5. фебруара, после чега су се у школи понадали да ће одмах након тога почети и да је користе, искрсли су проблеми „папиролошке” природе, чије разрешење се тек сад назире.
– Изгубили смо три седмице због докумената, односно записника с техничког пријема, који извођач радова није доставио – каже директор ОШ „23. октобар” Горан Маравић. – Очекујемо до краја ове седмице да ће тај проблем бити решен, као и извештај покрајинске инспекције и упутства о томе како транспортовати отпадни материјал, тачније, стари кровни покривач, да бисмо од недеље могли да одржавамо часове у сали.
У општини мисле да за употребу сале школа није ни морала да чека записник о техничком пријему и инспекцијске мере о транспортовању кровних плоча да би сала била дата на употребу ђацима и спортским клубовима за тренинге и такмичења.
– Кључно питање је шта ће покрајинска инспекција наложити када је реч о отпаду – напомиње помоћница председника општине Бригита Димитријевић. – Анализе су показале да у кровним плочама има азбеста, али да се оне могу депоновати на стандардним сметлиштима. Непознаница је чија ће бити обавеза да то транспортује. По понуди, коју је дао извођач радова, фирма Гат, то предузеће се обавезало да одвезе отпадни материјал на градску депонију, али пошто се баратало подацима да је он опасан, одбило је.
У међувремену је отпадни материјал, настао приликом реновирања сале, пренет код полицијске станице, одакле би ускоро требало да буде дефинитивно однет.
Обнова фискултурне сале, прва комплекснијег типа од њене изградње 1988. године, почела је у првој половини октобра и, по уговору, требало је да буде готова за 40 дана, тачније почетком децембра, али је из разних разлога завршетак одложен до друге половине јануара.
На сали је замењен проблематичан кров, постављени су нова подна подлога, прозори и врата. Споља су уклоњени графити. У општини се већ размишља о наредном кораку, односно о замени електроинсталација и новом и функционалнијем осветљењу.
[bookmark: _GoBack]Новац за обнову сале обезбедила је Управа за капитална улагања АП Војводине, а израда пројектно-техничке документације финансирана је из општинског буџета.
Сала је првенствено намењена за часове физичког васпитања нешто више од 600 основаца, као и за тренинге и утакмице спортских клубова, с обзиром на то да оближња сала Соколског дома не испуњава елементарне услове за лигашка такмичења. Пројекат за реконструкцију урадили су стручњаци Покрајинског завода за заштиту споменика културе, чији задатак је био и да надзиру извођење радова. 
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